



Паспорт лин – проекта

Комитет образования и науки города Новокузнецка
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 101»

Бережливая школа «Оптимизация процесса сбора и выдачи учебников в МБОУ «СОШ №101»

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ «СОШ
№101»

М.В.Раткин
(подпись)

<p>Общие данные: Заказчик: Раткин Михаил Викторович, директор МБОУ «СОШ №101» Процесс: сбор и выдача учебников Границы процесса: от запроса учебников пользователем до возврата в библиотеку Руководитель проекта: Носкова Татьяна Владимировна, заведующая библиотекой МБОУ «СОШ №101» Команда проекта: Волченкова Полина Борисовна руководитель МО классных руководителей, Парчутова А.И., зам директора по УВР, Фогель М.Г., заместитель директора по БЖ, Довгальок О.Б., заместитель директора по ВР.</p>	<p>Обоснование:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Длительный процесс поиска и расстановки учебников.2. Длительный процесс записи в читательский формуляр.3. Погрешности в ходе сбора и выдачи учебников.									
<p>Цели и эффекты:</p> <table border="1" data-bbox="107 1002 1122 1315"><thead><tr><th>Наименование цели, ед.изм.</th><th>Текущий показатель</th><th>Целевой показатель</th></tr></thead><tbody><tr><td>Сокращение времени обслуживания пользователя</td><td>8-10 мин</td><td>3-5 мин</td></tr><tr><td>Сокращение времени заполнения читательского формуляра</td><td>2-4 мин.</td><td>1-2 мин.</td></tr></tbody></table> <p>Эффекты: Удовлетворенность пользователя и библиотекаря качеством обслуживания.</p>	Наименование цели, ед.изм.	Текущий показатель	Целевой показатель	Сокращение времени обслуживания пользователя	8-10 мин	3-5 мин	Сокращение времени заполнения читательского формуляра	2-4 мин.	1-2 мин.	<p>Сроки:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Согласование паспорта лин-проекта (29.11.22- 09.12.22.)2. Картирование текущего состояния (12.12.22- 16.12.22.)3. Анализ проблем и потерь (19.12.22- 13.01.23.)4. Составление карты целевого состояния (16.01.23- 20.01.23.)5. Разработка плана мероприятий (23.01.23.- 17.02.23.)6. Защита плана мероприятий (20.02.23- 21.02.23.)7. Внедрение улучшений (22.02.23. – 21.04.23.)8. Мониторинг результатов (24.04.23.- 28.04.23.)9. Закрытие лин-проекта (03.05.23.- 12.05.23.)10. Мониторинг достигнутых результатов (15.05.23. – 30.05.23.)
Наименование цели, ед.изм.	Текущий показатель	Целевой показатель								
Сокращение времени обслуживания пользователя	8-10 мин	3-5 мин								
Сокращение времени заполнения читательского формуляра	2-4 мин.	1-2 мин.								

--	--