



Паспорт лин-проекта
Комитет образования и науки города Новокузнецка
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 101»

«Оптимизация процесса подготовки и размещения информации на официальном сайте МБОУ «СОШ № 101»

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ «СОШ № 101»

М.В.Раткин
(подпись)

Общие данные: Заказчик: директор МБОУ «СОШ № 101» М.В.Раткин Процесс: размещение информации на сайте учреждения Границы процесса: от поручения руководителя до размещения информации на сайте учреждения Руководитель лин-проекта: заместитель директора по УВР А.И. Парчутова Команда лин-проекта: Анферова Л.В., Кислицына Е.В., Губарь Ю.В., Фогель М.Г., Довгалюк О.Б.			Обоснование: 1. Избыточность информации 2. Потеря времени при загрузке нескольких изображений или файлов с большим объемом 3. Потеря времени у ответственного за сайт на приведении информации к единому стилю оформления 4. Потеря времени у ответственного за сайт для передачи ему необходимой информации		
Цели и эффекты:			Сроки:		
Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель	1. Согласование паспорта лин-проекта – «01» июня 2023г.		
Сокращение временных затрат процесса подготовки информации для сайта	40 минут	10 минут	2. Картирование текущего состояния с «02» июня 2023г. по «11» июля 2023г.		
Сокращение временных затрат процесса загрузки информации на сайт	15 минут	5 минут	3. Анализ проблем и потерь с «12» июня 2023г. по «03» июля 2023г.		
Эффекты: 1. Снижение нагрузки ответственного за сайт учреждения 2. Передача информации педагогами в сжатом виде и едином стиле 3. Экономия времени 4. Повышение удовлетворенности всех участников образовательных отношений			4. Составление карты целевого состояния с «04» июля 2023г. по «10» июля 2023 г.		
			5. Разработка плана мероприятий с «11» июля 2023г. по «04» августа 2023 г.		
			6. Защита плана мероприятий с «05» августа 2023 г. по «08» августа 2023 г.		
			7. Внедрение улучшений с «09» августа 2023 г. по «29» сентября 2023 г.		
			8. Мониторинг результатов с «30» сентября 2023 г. по «28» сентября 2023 г.		
			9. Закрытие лин-проекта с «29» сентября 2023 г. по «15» октября 2023 г.		
			10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов с «16» октября 2023 г. по «26» ноября 2023 г.		