



Название проекта:

УТВЕРЖАЮ:

«Автоматизация сбора и обработки информации о количестве отсутствующих учащихся на уроках»

Директор МБОУ «СОШ № 101»

Степень значимости проекта для организации: очень высокая, высокая, средняя, низкая

М.В. Раткин

(подпись)

Обоснование: большие временные затраты на сбор и обработку информации об отсутствующих учащихся, особенно в период роста заболеваемости ОРЗ и ОРВИ.

Предложение по актуальности внесения результатов (показателей) в цели по SQDCM (или других критериев) организации: да, нет

<b>Блок 1. Вовлеченные лица и рамки проекта:</b> Заказчик проекта: Раткин М.В., директор МБОУ «СОШ № 101» Процесс: «Автоматизация сбора и обработки информации о количестве отсутствующих учащихся на уроках» Границы проекта: 28.05.2024г. – 28.11.2024г. Руководитель проекта: Раткин М.В., директор Команда проекта: Анферова Л.В., Губарь Ю.В., Кислицына Е.В., Парчутова А.И., Фогель М.Г.			<b>Блок 2. Обоснование выбора проекта (с показателями)</b> 1. Большие временные потери при сборе и обработке данных. 2. Нарушение сроков сдачи отчетов. 3. Отсутствие системы хранения информации об отсутствующих. 4. Отсутствие единой формы предоставляемых отчетов.		
<b>Блок 3. Цели и плановый эффект:</b>			<b>Блок 4. Ключевые события проекта и сроки:</b>		
Наименование цели (критический показатель), ед.изм.	Текущий показатель	Целевой показатель	1. Подготовка и открытие проекта с 28.06.2024г. до 19.07.2024г.		
Сокращение времени протекания процесса, мин.	60-120 мин.	30 мин.	2. Диагностика (анализ текущего состояния) и определение целевого состояния, план мероприятий с 20.07.2024г. до 25.08.2024г.		
Сокращение трудоемкости процесса			3. Внедрение улучшений (реализация, мониторинг текущий) с 26.08.2024г. до 27.10.2024г.		
Формулировка цели с плановыми эффектами: 1. Сократить временные затраты на сбор и обработку информации о количестве отсутствующих учащихся. 2. Привести документы в единую форму.			4. Анализ, итоговый мониторинг, корректировка с 28.10.2024г. до 22.11.2024г. 5. Закрепление результатов (стандартизация, подготовка к тиражированию) и закрытие проекта (доклад результатов) с 23.11.2024г. до 20.12.2024г.		

Паспорт проекта подготовлен: Губарь Юлия Витальевна, заместитель директора по УВР, МБОУ «СОШ № 101»