



Паспорт лин-проекта
Комитет образования и науки города Новокузнецка
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 101»

«Оптимизация процесса сдачи и обработки внутришкольных отчетов посредством заполнения электронных форме в МБОУ «СОШ № 101»

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ «СОШ № 101»
_____ М.В.Раткин
(подпись)

Общие данные: Заказчик: директор МБОУ «СОШ № 101» М.В.Раткин Процесс: оптимизация процесса сдачи и обработки внутришкольных отчетов Границы процесса: от поручения руководителя до размещения информации на сайте учреждения Руководители лин-проекта: зам. директора по УВР Кислицына Е.В., Губарь Ю.В. Команда лин-проекта: Анферова Л.В., А.И. Парчутова, Фогель М.Г., Довгалюк О.Б.			Обоснование:		
Цели и эффекты: Цели: сокращение временных затрат при сдаче и обработке внутришкольных отчетов			Сроки:		
Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель	1. Значительные временные затраты на составление внутришкольных отчетов. 2. Потеря времени при обработке отчетов. 3. Нарушение сроков предоставления отчетов. 4. Отсутствие системы хранения информации. 5. Разноформатность предоставляемых отчетов.		
Сокращение временных затрат процесса подготовки отчетов, мин	60-120 минут	40 минут			
Сокращение временных затрат процесса обработки отчетов, мин.	120 минут	40 минут	1. Согласование паспорта лин-проекта – «27» ноября 2023г. 2. Картирование текущего состояния с «28» ноября 2023г. по «09» января 2024г. 3. Анализ проблем и потерь с «10» января 2024г. по «06» февраля 2024г. 4. Составление карты целевого состояния с «07» февраля 2024г. по «12» февраля 2024г. 5. Разработка плана мероприятий с «13» февраля 2023г. по «05» марта 2024 г. 6. Защита плана мероприятий с «05» марта 2024 г. по «11» марта 2024 г. 7. Внедрение улучшений с «12» марта 2024 г. по «19» апреля 2024 г. 8. Мониторинг результатов с «20» апреля 2023 г. по «07» мая 2024 г. 9. Закрытие лин-проекта с «08» мая 2024 г. по «19» мая 2024 г. 10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов с «20» мая 2024 г. по «27» мая 2024 г		
Эффекты: 1. Сокращение временных затрат на сдачу и обработку внутришкольных отчетов. 2. Приведение документов в единую форму. 3. Сокращение времени при коррекции неправильной информации. 4. Повышение удовлетворенности всех участников образовательных отношений					