



Паспорт лин – проекта
Комитет образования и науки города Новокузнецка
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Бережливая школа «Оптимизация, визуализация, навигация МБОУ «СОШ №101»

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ «СОШ №101»

М.В.Раткин
(подпись)

<p>Общие данные: Заказчик: директор МБОУ «СОШ №101» Процесс: Границы процесса: от обращения заказчика до получения образовательной услуги Руководитель проекта заместитель директора по БЖ МБОУ «СОШ №101» М.Г.Фогель Команда проекта: М.Г.Фогель, А.И.Парчутова, Л.В.Анферова, Ю.В.Губарь</p> <p>Цели и эффекты:</p> <table border="1"><thead><tr><th>Наименование цели, ед.изм.</th><th>Текущий показатель</th><th>Целевой показатель</th></tr></thead><tbody><tr><td>Сокращение временных затрат</td><td>10-8 мин</td><td>1-2 мин</td></tr><tr><td>1.Повышение качества предоставляемых образовательных услуг</td><td>83%</td><td>93%</td></tr><tr><td>2.Организация перемещения по школе более удобным и безопасным способом</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3.Уменьшение количества обращений потребителей услуг к руководителю учреждения</td><td></td><td></td></tr><tr><td>4.Повышение уровня удовлетворенности участников образовательных отношений качеством образовательных услуг</td><td></td><td></td></tr><tr><td>5.Сокращение временных потерь в процессе получения образовательной услуги</td><td></td><td></td></tr></tbody></table> <p>Эффекты: Улучшение процессов визуализации и навигационного обеспечения за счёт использования информационного табло,</p>	Наименование цели, ед.изм.	Текущий показатель	Целевой показатель	Сокращение временных затрат	10-8 мин	1-2 мин	1.Повышение качества предоставляемых образовательных услуг	83%	93%	2.Организация перемещения по школе более удобным и безопасным способом			3.Уменьшение количества обращений потребителей услуг к руководителю учреждения			4.Повышение уровня удовлетворенности участников образовательных отношений качеством образовательных услуг			5.Сокращение временных потерь в процессе получения образовательной услуги			<p>Обоснование:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Отсутствие ориентации школьного пространства у родителей.2. Отсутствие ориентации у учащихся 1 и 5 классов <p>Сроки:</p> <ol style="list-style-type: none">1.Согласование паспорта лин – проекта – ноябрь 25.05.2022 – 30.05.222. Картирование текущего состояния 31.05.2022-28.06.20223. Анализ текущей ситуации и проблем – 31.06.2022-04.08.20224. Разработка плана мероприятий –07.08.2022 – 25.08.20225. Защита плана мероприятий – 28.08.20226. Внедрение улучшений – 01.09.2022 – 25.09.20227. Мониторинг результатов – 26.09.2022 – 30.09.20228. Закрытие лин – проекта – 02.10.2022 – 09.11.20229. Мониторинг стабильности достигнутых результатов – 10.11.2022 – 28.11.2022
Наименование цели, ед.изм.	Текущий показатель	Целевой показатель																				
Сокращение временных затрат	10-8 мин	1-2 мин																				
1.Повышение качества предоставляемых образовательных услуг	83%	93%																				
2.Организация перемещения по школе более удобным и безопасным способом																						
3.Уменьшение количества обращений потребителей услуг к руководителю учреждения																						
4.Повышение уровня удовлетворенности участников образовательных отношений качеством образовательных услуг																						
5.Сокращение временных потерь в процессе получения образовательной услуги																						

навигационных панелей, табличек с названиями кабинетов и служб
Повышение уровня безопасности и снижение травматизма в процессе предоставления образовательных услуг
Повышение уровня удовлетворённости участников образовательных отношений качеством образовательных услуг за счёт сокращения временных потерь